

# Nytt skolebygg Os skole

Informasjonsbrev nummer 1



Det har vært jobbet med ny skole i Os i over 15 år. Skolesaken ble sluttbehandlet i Os kommunestyre 28.11. 2024. Her kan dere lese saken og se på tegningsgrunnlaget: [Kommunestyrevedtak 28.11.2024](#)

Kontrakten med Kjellmark ble signert 16.10. 2025. Bygginga ble forsinket i et år grunnet klagesak og to behandlinger i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Os kommune vil i byggeperioden komme med nyhetssaker om byggeprosjektet. Dette for å holde innbyggerne oppdatert om prosjektet.

Byggetida er satt til 1 ½ år og med oppstart 1.1.2026. Det blir løpende byggemøter mellom entreprenør og byggeleder. Det blir månedlige byggherremøter mellom entreprenør, byggeleder, rektor og verneombud. (Andre inviteres inn ved behov).

Skolen skal driftes i midlertidige lokaler i 1 ½ år. Det arbeides med å finne en god løsning på dette. Byggene med arbeidsfløy, spesialrom, ungdomsskolen, Apollon og bibliotek er ikke berørt av ombyggingen og det er derfor mye arealer som fortsatt kan brukes til skole.

Etter kontraktsigneringen har Os kommune hatt møter med samfunnshuset og Nora skytterlag. Disse er berørte parter under ombyggingen. Samfunnshuset stenges fra 1.1.2026 og det vil bety økt bruk av Oshallen.

*Hilsen prosjektleder og kommunedirektør*